

Helårsplan 2022 - 2032



SKIVEKOMMUNE

Placering af 2 stk shelters på FUR

Tidsforløb



SKIVEKOMMUNE

- 31. juli AM kontakter SK mht. ansøgning/placering
- aug svar fra SK fra Lars Byrialsen at de 2 placeringer kræver forud godkendelse fra Kystdirektoratet
- aug Svar fra SK at Lars vil bistå mht. hjælp, kommunikation og ansøgning
- sep Møde med Lars på Fur omkring endelig placering af 2 stk shelters på Fur
- okt SK (Lars) ansøger hos Kystdirektoratet placering af shelters på
 - a) Færker Odde
 - b) Langstedhuller
- 2024
- jan vi afventer svar fra Kystdirektoratet

Tidsplan for shelters

- Alle dispensationer/tilladelser kan modtages i løbet af 1. halvår 2024
- Tilbud på opførelse ultimo august 2024

Projektområdet



- Der findes ingen shelterfaciliteter på den nordøstlige del af FUR
- De ønskede steder er en ugeneret og diskret placering
- Biodiversitetsmæssigt er det valgte nåleskov ikke af værdi
- Ca. 300 m fra shelter findes i forvejen wc, vand , p-plads, affaldssort.

Vore (FURboer) Forpligtelser



- Overholde retningslinjer og fastlagt materiale udvalg for shelters (KD)
- Opsætning /bygning/installation af shelter
- Vedligeholdelse og pleje

BUDGET



SKIVEKOMMUNE

- Iflg. helårsplanen Skive Kommune for ophold i naturen/naturrum

afsat 345.000

Shelter Færkerodde



Shelter Færkerodde



Shelter Færkerodde



Shelter Langstedhuller



Placering Shelter Langstedhuller



Placering shelter Langstedhuller



Placering shelter Langstedhuller



Kort over Fur – placering af shelters

